

Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Názov: Informácia o plnení hlavných úloh mesta.

Materiál určený: pre mestské zastupiteľstvo

Predkladá: Ing. Vladimír Dunajčák , primátor mesta

Vypracoval: Ing. Anna Zamborová,
referent pre projekty a granty

V Strážskom 30.8.2011

Projekty financované z EÚ a ŠR:

A. Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske

1. Charakteristika a popis projektu

Tento projekt tvorí:

a) Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske

Stavba bude slúžiť na odvádzanie OV splaškových z časti katastra mesta Strážske, ulica Zámočnícka a časť ulice Nová.

b) Odkanalizovanie ul. Krivoštianskej a rómskej osady

Potreba výstavby tejto časti kanalizácie vychádza z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd ako aj štandardného vybavenia obyvateľov na ul. Laboreckej, Krivoštianskej a rómskej osady v meste Strážske.

Projekt rieši vybudovanie a prevádzku stavby určenej na nakladanie so splaškovými odpadovými vodami v meste Strážske. Po ukončení výstavby bude zariadenie v správe vodárenskej spoločnosti VVS a.s. .

2. Realizácia projektu

Po podpísaní zmluvy v júni 2010 s Ministerstvom životného prostredia sme pristúpili k realizácii verejného obstarávania. Na základe výsledku kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu na Ministerstve životného prostredia sme ukončili a máme schválenú dokumentáciu VO a podpísané zmluvy s víťaznými uchádzačmi. V súčasnosti pripravujeme zmluvu na podpis s firmou EUROVIA SK, a.s. , ktorá bude realizovať stavebné práce.

Príprava a samotná realizácia projektu podľa zmluvy o NFP mala byť ukončená v roku 2011. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť VO a zrušenia VO , ktoré bolo uskutočnené pre podaním žiadosti, sme VO ukončili a mali schválené stavebné práce v auguste 2011. Po podpise zmluvy s víťaznou firmou EUROVIA SK pristúpime k samotnej realizácii stavebných prác.

Pripravujeme žiadosť o časovú zmenu projektu, ktorou predĺžime dobu realizácie projektu.

3. Financovanie projektu

Vzhľadom k tomu, že mesto nie je platcom DPH, uvedené financie sú s DPH pre všetky doleuvedené projekty .

Na základe zmluvy o poskytnutí NFP je:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu :
2 964 787,75 €
- b) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 2 964 787,75 €
- c) NFP predstavuje príspevok do výšky : 2 816 548,36 €
- d) Vlastné zdroje financovania :vo výške 5 % : 148 239,39 €
- e) Neoprávnené výdaje: 0,00 €

Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky v € podľa zmluvy o NFP	Oprávnené výdavky v € po VO
Rozšírenie SS záp. časti mesta Strážske a odkanalizovanie ul. Krivoštianskej a róm. osady - Stavebné práce	2 483 557,58	1 245 886,43
Stavebný dozor	124 177,88	63 600,00
Špeciálne služby	83 555,73	29 524,93
Všeobecné služby	2 460,00	2 460,00
Prípravná a projektová dokumentácia	15 681,80	12 000,43
Poplatky a odvody	300,00	300,00
Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	6 699,00	6 600,00
Rezerva na nepredvídané výdavky	248 355,76	248 355,76
Spolu	2 964 787,75	1 608 727,55

Vlastné zdroje financovania vo výške 5% po VO predstavujú sumu: 80 436,37 €

B. Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom

1. Charakteristika a popis projektu

Projekt rieši zvýšenie kvality ovzdušia v predmetnom území prostredníctvom obstarania čistiacej a zametacej techniky v počte 5 vozidiel s 3 nadstavbami. Čistiaca a zametacia technika bude využívaná na údržbu miestnych komunikácií, ich dopravných subsystémov a ostatných verejných priestranstiev na území mesta Strážske.

2. Realizácia projektu

Po podpísaní zmluvy v máji 2010 s Ministerstvom životného prostredia sme pristúpili k realizácii verejného obstarávania. Na základe výsledku kontroly a schválení dokumentácie k verejnému obstarávaniu na Ministerstve životného prostredia, sme pristúpili k podpísaniu zmluvy s víťaznými uchádzačmi. Boli nám schválené 3 ŽoP, ktoré boli formou predfinancovania a pripravujeme poslednú ŽoP formou refundácie. Zrealizovali sme základné poistenie a prihlásenie vozidiel na polícii. Príprava a samotná realizácia projektu podľa zmluvy mala byť uskutočnená do 31.12.2010. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť VO sme požiadali o časovú zmenu projektu, ktorá nám bola schválená a projekt bude realizovaný do 12/2011.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov a ich využitie v súlade so zmluvou o NFP bolo kontrolované pracovníkmi z MŽP a kontrola prebehla bez zistenia nedostatkov.

3. Financovanie projektu

Na základe zmluvy o poskytnutí NFP sú:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 1 371 745,56 €
- b) NFP predstavuje príspevok do výšky : 1 303 158,28 €
- c) Vlastné zdroje financovania :vo výške 5 % : 68 587,28 €
- d) Neoprávnené výdaje:

Na základe Zmluvy o NFP boli nám schválené výdavky na nákup čistiacej a zametacej techniky vo výške 1 324 492,00 vrátane 19% DPH. Podľa nového zákona o DPH zmluva so združením IVANOV UNIKOB bola podpísaná vrátane 20 % DPH a táto cena presahovala rámec schválených výdavkov o 11 010,19 €. Požiadali sme o presun finančných prostriedkov z inej skupiny výdavkov, kde sme ušetrili vo VO. Žiadosť na MŽP bola schválená a tieto prostriedky nám prešli do oprávnených výdavkov.

Neoprávneným výdajom je aj základné poistenie vo výške 1 536,40 € za rok pre všetky vozidla a nadstavby. V súčasnosti pripravujeme VO na havarijné poistenie vozidiel, ktoré nám vyplýva zo zmluvy o NFP.

Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky v € podľa zmluvy o NFP	Oprávnené výdavky v € po VO
Nákup špeciálnych automobilov	1 324 492,00	1 335 502,19
Poplatky a odvody zriadenie a vedenie bankového účtu	670,00	670,00
Všeobecné služby	787,67	787,67
Špeciálne služby	45 795,89	24 542,27
CELKOVO	1 371 745,56	1 361 502,13

Vlastné zdroje financovania vo výške 5% po VO predstavujú sumu: 68 075,10 €

C. Strážske - modernizácia verejného osvetlenia

1. Charakteristika a popis projektu

Modernizácia verejného osvetlenia prostredníctvom výmeny svetelných bodov za efektívnejšie a úspornejšie s priaznivejším vplyvom na životné prostredie na ulici Mierová, Vihorlatská a Osloboditeľov.

2. Realizácia projektu

Po podpísaní zmluvy o NFP v júni 2010 s Ministerstvom hospodárstva sme pristúpili k realizácii verejného obstarávania a na základe výsledku kontroly a schválení dokumentácie k verejnému obstarávaniu, sme pristúpili k podpísaniu zmluvy s víťaznou firmou. Samotnú rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia bude realizovať firma ELTODO EG a.s., Bratislava. Vzhľadom na schvaľovací proces

v súvislosti s podpisom zmluvy o NFP, sme požiadali o časovú zmenu projektu, ktorá nám bola schválená a projekt bude realizovaný do 10/2011 .

3. Financovanie projektu

Na základe zmluvy o poskytnutí NFP sú:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 207 083,40 €
- b) NFP predstavuje príspevok do výšky : 196 729,23 €
- c) Vlastné zdroje financovania :vo výške 5 % : 68 587,28 €
- d) Neoprávnené výdaje: vo výške 1027,05 €- revízna správa, ktorá je aj predmetom zmluvy o NFP.

Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky v € podľa zmluvy o NFP	Neoprávnené výdavky v € podľa zmluvy o NFP	Celkové výdavky projektu v € podľa zmluvy o NFP	Výdavky v € po VO
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	207 083,40	0,03	207 083,43	118 118,20
Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 027,02	1 027,02	1 027,02
CELKOVO	207 083,40	1 027,05	208 110,45	119 145,22

Vlastné zdroje financovania vo výške 5% po VO predstavujú sumu: 5 905,91 €

D. Hala Strážske – separovaný zber odpadov

1. Charakteristika a popis projektu

Mestský podnik služieb mesta Strážske realizuje projekt na rekonštrukciu , modernizáciu a prístavbu objektu haly separovaného zberu. Projekt rieši aj obstaranie technického a technologického vybavenia pre separáciu odpadov.

2. Realizácia projektu

Po podpísaní zmluvy o NFP v decembri 2009 s Ministerstvom životného prostredia , MsPS ako prijímateľ NFP pristúpil k realizácii verejného obstarávania a na základe výsledku kontroly a schváleníu dokumentácie k verejnému obstarávaniu , sme pristúpili k podpísaniu zmluvy s víťaznými uchádzačmi. Samotnú rekonštrukcia haly separovaného zberu realizuje firma Hromada spol.s.r.o.

Obstaranie technického a technologického vybavenia pre separáciu odpadov sme zrealizovali a podali sme sedem ŽoP, ktoré nám aj boli schválené. V súčasnosti je podaná aj ďalšia žiadosť o platbu formou predfinancovania na uskutočnené stavebné práce.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov a ich využitie v súlade so zmluvou o NFP boli 2X kontrolované pracovníkmi s MŽP a obe kontroly prebehli bez zistenia nedostatkov.

3. Financovanie projektu

Na základe zmluvy o poskytnutí NFP sú:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 573 316,71 €
- b) NFP predstavuje príspevok do výšky : 544 650,87 €
- c) Vlastné zdroje financovania :vo výške 5 % :28 665,84 €
ktoré sú schválené od zriaďovateľa t.j. Mesto Strážske v plnej výške.
- d) Neoprávnené výdaje :
 1. V súvislosti so zmenou DPH nám vznikli neoprávnené výdaje v sume 6 539,93 €, ktoré po ukončení stavebných prác podáme žiadosť o presun z inej skupiny výdavkov a ak bude žiadosť schválená budú oprávneným výdavkom.
 2. Výdaje sa týkajú prác vo výške 23 820,41 €, ktoré nie sú predmetom zmluvy o NFP a ktoré predložil realizátor stavby .

Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky v € podľa zmluvy o NFP	Výdavky v € po VO
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266 409,22	211 085,76
Príprava a projektová dokumentácia	10 983,70	10 507,70
Rezerva na nepredvídané výdavky	16 300,83	16 300,83
Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	172 165,63	122 585,00
Materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	9 716,35	16 231,93
Všeobecný materiál	1 730,00	96,61
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	66 894,66	45 326,00
Materiál – výpočtová technika	1 166,20	1 166,00
Špeciálne služby	20 437,52	20 506,44
Poplatky a odvody	350,00	350,00
Propagácia reklama a inzercia	6 632,60	6 656,95
Kolkové známky	160,00	160,00
Všeobecné služby	370,00	370,00
CELKOVO	573 316,71	451 343,22

Vlastné zdroje financovania vo výške 5% po VO predstavujú sumu: 22 567,61 €

E.Terénna sociálna práca v meste Strážske

1. Charakteristika a popis projektu

Projekt systematicky pokračuje a nadväzuje na aktivity projektu „Terénna sociálna práca v meste Strážske“. Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity v meste Strážske.

2. Realizácia projektu

Pracovníčky poskytujú jednoduché a odborné sociálne poradenstvo, monitorovanie klientov, ochranu práv a právom chránených záujmov cieľovej skupiny, kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre deti (Fašiangový karneval, športové dopoludnie, Deň detí...) a rôzne iné aktivity súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce:

- aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnanosti (spolupráca s úradom práce, sociálnych vec. a rodiny a inými organizáciami za cieľom sprostredkovania práce, zapojenie osôb do aktivačného programu),
- aktivity na skvalitňovanie života a bývania cieľovej skupiny,
- spolupráca s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, terénnymi zdravotnými asistentmi, podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu (zdraviu detí)
- aktivity na prevenciu a riešenie záškoláctva, zanedbávania starostlivosti o deti,
- pomoc pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov,
- podpora kvality komunikácie a vzťahov medzi klientmi a ostatnými občanmi.

Projekt "Terénna sociálna práca v meste Strážske" sa realizuje od 10/2010 a ukončený by mal byť 09/2012.

4. Financovanie projektu

Rozpočet projektu bol schválený v sume 40537,80 € a nemenil sa, menil sa len text v jednej položke (žiadosť o zmenu v rozpočte projektu). Financuje sa 85 % z Európskeho sociálneho fondu, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 % spoluúčasť.

V rámci projektu sa zamestnal terénny sociálny pracovník a jeho asistent. Ďalší asistent je zamestnaný na základe podmienky určenej Fondom sociálneho rozvoja a jeho mzdu financujeme z vlastných zdrojov (spoluúčasť). V projekte sme za prvý polrok prefinancovali v 3 žiadostiach o platbu 6611,11 €, ktoré sme čerpali zo zálohovej platby, ktorá prišla z Fondu sociálneho rozvoja v roku 2010. V prvom polroku nám bola uhradená aj priebežná platba 1304,86€ – prvá platba (10,11/2010).

Projekty financované zo ŠR:

Ďalšie projekty sú financované po schválení žiadosti zo štátneho rozpočtu jednotlivých ministerstiev SR a v súčasnosti sú aj všetky finančné prostriedky na doleuvedené projekty na účte Mesta Strážske. Realizácia týchto projektov sa uskutoční do konca roka 2011 po ukončení VO.

1. Pomník padlých v 1. svetovej vojne- originál

Dotácia bola poskytnutá na základe vypracovanej žiadosti v požadovanej sume 17 890 € na výkon prác vojnových hroboch a poskytovateľom dotácie je Ministerstvo vnútra SR.

Celkové náklady: 10 000,00 €
Schválená dotácia : 10 000,00 €
Vlastné zdroje : 2 000,00 €

Pomník padlým v 1. svetovej vojne sa nachádza na cintoríne na ulici Osloboditeľov. Je originálom kópie, ktorá sa nachádza na Nám. Alexandra Dubčeka. Pomník je zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok

Na tomto pomníku bude realizovaná rekonštrukcia pomníka, pretože boli vplyvom poveternostných podmienok i jeho premiestnením značne poškodené a popraskané travertínové kvádre a dosky. Taktiež sú poškodené mramorové tabule s menami padlých.

Na základe výzvy na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona o VO bolo uskutočnené výberové konanie na zhotoviteľa a úspešným víťazom je firma Kamenárstvo Fedor.

2. Bezpečnostný kamerový systém

Dotácia bola poskytnutá na základe vypracovanej žiadosti v zmysle finančného rámca výzvy Rady vlády SR a poskytovateľom dotácie je Obvodný úrad Košice

Cieľom projektu je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta Strážske a účinne zavádzať prevenciu proti kriminalite. Inštaláciou kamerového systému sa vytvorí elektronický komplexný systém, slúžiaci na monitorovanie priestorov, kde sa občania najviac zhromažďujú.

Celkové náklady: 11 250,00 €
Spolufinancovanie vo výške : 2 250,00 €
Schválená dotácia : 9 000,00 €

Rozpočet na realizáciu kamerového systému bol schválený mestským zastupiteľstvom č.176/2010 zo dňa 29.4.2010 vo výške 40 000 € .

V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa.

3. Nové knihy v Strážskom

Dotácia bola poskytnutá na základe vypracovanej žiadosti z rozpočtu Ministerstva kultúry.

Výsledkom projektu bude uspokojiť záujem čitateľov mestskej knižnice a tak poskytnúť knihu aj pre tých, ktorí si ju nemôžu z akýchkoľvek dôvodov kúpiť.

Celkové náklady: 1 050,00 €
Spolufinancovanie výške : 150,00 €
Schválená dotácia : 900,00 €

V súčasnosti prebieha výber dodávateľa a vyhľadávanie v registri literatúry.

4. Údržba viacúčelovej sály v meste Strážske na Okružnej ulici

Poskytnutie dotácie je na individuálne potreby mesta v pôsobnosti Ministerstva financií SR .

Účelom použitia dotácie je údržba budovy viacúčelovej sály a táto údržba pozostáva s výmeny starých okien a dverí za nové plastové okna a dvere.

Celkové náklady: 12 500,00 €
Spolufinancovanie výške : 1 500,00 €
Schválená dotácia : 11 000,00 €

Výberové konanie je ukončené a práce realizuje firma Milan Lipa, Michalovce.

- Skratky: EÚ - Európska únia
ŠR - štátny rozpočet
VO - verejné obstarávanie
NFP - nenávratný finančný príspevok
MŽP- Ministerstvo životného prostredia
MsPS- Mestský podnik služieb mesta Strážske